

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	EDUARDO CAMARGO MAIA	13/07/2026 08:36
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Baterias Estacionárias para Nobreak		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação Deserta	Estimativa do valor da contratação, que servirá de referência para a contratação abaixo do valor de mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Licitação cancelada					
2	Necessidade de refazer a pesquisa de mercado, além da realização de novo processo licitatório, após nova pesquisa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de ampla pesquisa de mercado, junto aos fornecedores para mitigar possíveis erros.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar pesquisa de mercado e Termo de Referência para lançar nova licitação			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ATRASSO NA ENTREGA DAS BATERIAS	Indisponibilidade no mercado de materiais.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Inoperância do Nobreak por um longo período.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência seja suficiente para fornecedor se planejar			Responsável: JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
P-02	Monitorar status da aquisição do fornecedor			Responsável: JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
P-03	Alertar o fornecedor quanto às consequências de descumprimento contratual			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar justificativas, caso plausíveis, aceitar ampliação de prazo			Responsável: JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
C-02	Analisar justificativas, caso não sejam aceitáveis, recomendar penalização			Responsável: JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FALTA DE ENTREGA DAS BATERIAIS	Desinteresse do contratante em fornecer o material em virtude de desequilíbrio do mercado, tais como aumento substancial da matéria-prima.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Inoperância do Nobreak por um longo período.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que a entrega seja realizada conforme estabelecido no Termo de Referência.			Responsável: JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
P-02	Monitorar o status da aquisição pelo fornecedor			Responsável: JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
P-03	Alertar o fornecedor quanto às consequências de descumprimento contratual.			Responsável: JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar justificativas, caso não sejam aceitáveis, recomendar penalização.			Responsável: JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.