

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 156/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

156/2026

Responsável pela Edição

STELA HALER

Data de Criação

28/08/2026 15:36

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

A presente matriz tem por objetivo identificar, classificar e alocar os riscos associados à contratação de serviços de infraestrutura - Evento PRX

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Custo de hospedagem superior ao valor das diárias regulamentares dos servidores.	Necessidade de desembolso complementar por parte dos servidores ou cancelamento por restrição legal.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alteração da data					
Ações Preventivas						
P-01	Seleção fundamentada de estabelecimento (Hotel Hampton) cujas tarifas negociadas (R\$ 285,60 individual / R\$ 346,80 duplo) estão rigorosamente contidas nos limites legais vigentesReserva antecipada e cláusula contratual de garantia de disponibilidade					
Ações de Contingência						
C-01	Substituição por local equivalente sem custo adicional			Responsável: STELA HALER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha ou oscilação na conectividade de internet durante a execução das oficinas em tempo real.	Paralisação das atividades técnicas e impossibilidade de operar os sistemas digitais em tempo real.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação das atividades técnicas e impossibilidade de operar os sistemas digitais em tempo real.					
Ações Preventivas						
P-01	Fixação de exigência editalícia/contratual de link dedicado de alta capacidade (300MB fibra ótica) com obrigação de suporte técnico local e presencial em tempo integral.			Responsável: STELA HALER		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação imediata ou remanejamento			Responsável: STELA HALER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

STELA HALER

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 28/08/2026 às 15:51:00.