

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Etapa	Descrição da atividade	Mês						O pagamento será realizado quando 100% da etapa for concluída. Será correspondente ao percentual (%) estabelecido nesta coluna para cada etapa, sobre o valor total da contratação do objeto (observando o Instrumento de Medição de Resultados – IMR).	Percentual executado	Valor pago por etapa	Justificativa
		1	2	3	4	5	6				
1	Projetos e Medições: • Realização de visita técnica e medições in loco. • Elaboração e apresentação dos desenhos e projetos executivos do novo elevador (aprovado pela fiscalização do contrato). • Apresentação do cronograma detalhado de execução (aprovado pela fiscalização do contrato). • Emissão da respectiva ART de projeto técnico.	Etapa 1 corresponde a 10% do total a ser executado						10%			
2	Retirada do elevador Existente e Destinação Ambiental: • Desmontagem integral e remoção do elevador atualmente instalado no prédio. • Transporte, limpeza da caixa de corrida/poço e destinação final ambientalmente adequada de resíduos e sucatas com apresentação de comprovação legal (Lei nº 12.305/2010).	Etapa 2 corresponde a 15% do total a ser executado						15%			
3	Fabricação e Entrega do Equipamento no Local: • Processamento, fabricação e customização do elevador de acessibilidade (capacidade mínima de 600 kg, 3 pavimentos, portas automáticas e VVVF). • Transporte, descarregamento e entrega física de todos os componentes nas dependências do IFSP Campus Sertãozinho.		Etapa 3 corresponde a 35% do total a ser executado					35%			
4	Montagem e Instalação do Novo Sistema: • Instalação mecânica, fixação de guias, montagem da estrutura e cabine acessível nos 3 pavimentos. • Instalação elétrica, ligação do inversor de frequência (VVVF), sistema de resgate automático e demais dispositivos de segurança.						Etapa 4 corresponde a 20% do total a ser executado	20%			

5	Testes, Treinamento e Entrega Técnica: • Realização de testes operacionais de segurança e de carga em conformidade com as normas ABNT (NBR 9050 e NBR 12892:2022). • Treinamento básico dos servidores designados. • Emissão de ART de instalação e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.						Etapa 5 corresponde a 20% do total a ser executado	20%			
TOTAL A SER EXECUTADO								100%			

Observação Importante: O cronograma poderá sofrer ajustes mediante autorização prévia e expressa da fiscalização da Contratante, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

DATA	FISCAL TÉCNICO	FISCAL ADMINISTRATIVO
	GESTOR DO CONTRATO	PREPOSTO DA CONTRATADA