INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO:	COBERTURA E PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
LOCAL:	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CLIENTE:	IFSP

DATA : 24/09/2026 **BDI :** 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2026/06	115,01%	-
INDISPONÍVEL	2022/11 - São Paulo	113,93%	-
ORSE	2026/07	111,51%	69,72%
SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	99,09%	58,51%
SIURB	2026/07 COM DESONERAÇÃO	143,62%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	203 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total parcela	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	7,97	93.514,22	46,90	43.854,82	16,47	15.408,05	18,31	17.125,68	18,32	17.125,67	100,00	**93.514,22**
2	INFRAESTRUTURA	4,39	51.489,08	12,77	6.574,16	87,23	44.914,92					100,00	**51.489,08**
3	COBERTURA	33,95	398.228,85			7,24	28.845,49	52,05	207.274,76	40,71	162.108,60	100,00	**398.228,85**
4	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	28,33	332.249,11	5,05	16.773,06	18,63	61.909,99	15,75	52.317,56	60,57	201.248,50	100,00	**332.249,11**
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,71	20.090,86			22,36	4.492,80			77,64	15.598,06	100,00	**20.090,86**
6	COMPLEMENTOS DIVERSOS	1,46	17.158,98	53,07	9.106,63					46,93	8.052,35	100,00	**17.158,98**
7	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	22,18	260.147,74	8,36	21.750,01	16,23	42.224,52	30,65	79.738,02	44,76	116.435,19	100,00	**260.147,74**
			1.172.878,84	8,36	**98.058,68**	16,86	**197.795,77**	30,39	**356.456,02**	44,38	**520.568,37**	**1.172.878,84**	
				8,36	**98.058,68**	25,22	**295.854,45**	55,62	**652.310,47**	100,00	**1.172.878,84**		

gov.br
Documento assinado digitalmente
WILLIAN DIAS GAMA
Data: 30/09/2026 15:44:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br