

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	EDUARDO CAMARGO MAIA	16/03/2026 10:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de DOI (Digital Object Identifier) par		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não pagamento da anuidade da ABEC	O pagamento deve ser feito até 31/03/2026	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Proibição de aquisição pelo fornecedor					
	Ações Preventivas					
P-01	Contactar a Reitoria para alertar sobre a necessidade de pagamento da taxa de associação.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar aos responsáveis o pagamento da taxa de anuidade.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Variação do Dólar	Com a guerra no Irã e o fechamento do estreito de Ormuz, há instabilidade na taxa de câmbio, que pode levar ao aumento inesperado do dólar de modo a impactar no custo da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impedimento de prosseguir com a contratação ou contratação mais cara do que o previsto inicialmente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Empenhar e pagar antes que a guerra avance mais			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Pedir mais recursos para empenhar.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.